

令和6年度 9月 祭り実行委員会議事録

日 時	令和6年9月19日（木）17：00～17：45	場 所	第1自治会館
参加者	吉田、松山、井澤、鷹尾、大畑、荻谷、嘉茂、吉野、（南端：欠席） 書記）村山		

議 題

1. 祭り実行委員会関連について（説明：村山）

議事録9/14版と資料9/19版を配布し最終的な経過及び補足事項を説明した。

① 9月実行委員会議事録（9.14版）

② 実行委員、自治会班長及び協力者名簿一覧（9/19版）

2. 天候による祭り開催可否の考え方について（協議：理事各位）

9.19（木）17：00現在での結論：「開催する。」とした。

- (1) 現在の天気予報（TV、ネット情報）において、雨、風予報は見受けられるが台風発生、雷雨等の荒天までの情報は確認できない。
- (2) 9/20以降の気象情報次第では中止の場合も無いとは言えないが、現時点で全面中止とするまでの要素はないと判断する。したがって、祭り資機材、物品、食材品等の購入及びレンタル品借用他、キャンセルすることなく計画どおり準備を進める。
- (3) 中止を判断する場合は、実行委員の業務に応じて、学校及び出演者・出店者、自治会関係者他へ手分けをして連絡対応をする。
- (4) 当日朝07：00過ぎ、中止でも、実施でも、団地内一斉放送（防災行政無線塔：パンザマスト）にて、第1は鷹尾、第2は荻谷でお知らせを実施する。
- (5) 天候急変時には、柔軟に対応し雨宿り等、会場内放送でも逐次状況を案内する。

3. 会場設営、行事運営関連について（説明：鷹尾）

- (1) 9/20事前作業の対応は、9:30南端宅前にてパレットを積み込み会場へ運搬し、ステージ組み立て、会場内マーキング（三角コーン、ロープ張り等）を実施する。（吉田、村山、荻谷、吉野、鷹尾）

- (2) 9/21設営作業等の対応

① 7:00祭倉庫搬出組は、2t車と吉野リーダー他、4名

② 7:30会場テント組み立て、テーブル、椅子等の設営組は、原則、班長全員＋αとし、搬入テント毎の設営人数、割り当ては吉田会長の計画とする。

③ 17:00マイクロバスのレンタル車両を引き取る。（黒澤、鷹尾）

- (3) 9/22祭り当日の時間経過、行事運営及び会場設営の対応

ア 時間の流れ

① 6:00～6:30で第1自治会の太鼓組で太鼓の運搬、設置を完了し、太鼓演奏の音合わせ、リハーサルを6:45までに全員で行う。

② 7:00神輿搬出運搬し組み立てを開始する。その際、第1自治会館からの搬出品に子供

供神輿用の飲み物を大畑、井澤にて菅車両（軽トラ）に積み込みを実施する。

③7:00冷蔵庫を引き取り、第1経路で焼そば関連、飲み物を積込し会場へ運搬する。

④7:00祭り開催の一斉放送を荻谷、鷹尾にてパンザマストにて放送する。

⑤7:45袖高校輸送組は、学校着後08:00には袖高発となるようマイクロバスと外出支援担当車両3台を運行する。

⑥8:30～9:30の会場内では、袖高、根中使用の譜面台支えの杭打ち及び袖高マーチングバンド会場の設営を実施する。（子供神輿到着と錯綜しない様、9:30までには終わらせる。

⑦9:00神輿出発、9:30会場着

⑧9:00マイクロバス、巡回第一便発車（運行開始）

イ 運営の対応

①天候悪化となった場合は、来場者の誘導、雨宿り案内等を実行委員会本部として放送でお知らせを実施する。

②雨天時の警備要領、配置場所の変更等は警備班内で調整し対応する。警備班員への雨天対応のお知らせ文書を配布し雨具持参を周知する。（9/20全員へ配布済）
なお、雨具を忘れた要員の補完用に雨具数点を購入する。

③ナックプランニング車両が会場内にて展示を行うので警備班長了承にて車両誘導等を実施する。

ウ 競技イベント参加者の対応

参加者名簿一覧を提示し（荻谷）、玉入れ、綱引きでの第2自治会参加者が現時点では極めて少人数であるとの説明をした。

※当初ルールでは少ないチームに参加者数を合わせるとの見解であったが、ゲーム要素、盛り上がりからも現場で一般参加募集が必要であるとし、実行委員、自治会、班長、協力者等を追加、補充するよう現場あわせで対応する。

エ 会場設営の対応

には、会場内のテント配置、テーブル・椅子配置の場所の色分け図を配布し、借用先に応じた資材の集積、テント等の設営にあたる。

①各理事は、設営責任者として資料に基づく現場指示、誘導ができるよう設置場所を理解しておくこと。設置人員、設置場所の細部の割り振り作成及び指示等は、吉田会長が実施する。

②第1自治会では、太鼓演奏の若手数名にも同じ資料を渡し設営補佐ができるよう9/21 19時に説明会を予定している。

(3) 祭り終了後の撤収対応

ア 日没が17:30頃であり、天候不良の場合はかなり周囲が暗くなるため、閉会後の警備、交通誘導、撤収、返納、運搬や倉庫収納作業時の照明機材等の準備も考慮し備える必要がある。

イ 会場出入り口で車両誘導、警備に必要な照明は、第1防災倉庫の懐中電灯等を準備し、第1持ち出し品リストに加える(大畑9/20防災倉庫確認)

4. 市地域振興助成金の根形自治連絡会からの割り当てについて

- ア 市地域振興助成金(根形地区)40万円の割り当ての内、10万円は根形自治連絡会の新米の販売運営資金に割り振る為、のぞみ野自治連合会への助成金は30万円となることの申し出が根形地区自治連絡会（吉田会長）からあり、連合理事会（実行委員会）として了承した。
- イ 新米の販売運営分は根形自治連絡会での自己完結運営となるため、のぞみ野祭りの実行委員会運営とは切り離し、祭の収支には計上しない。

5. 今後の予定（再掲あり）

- (1) 9/21（土）会場設営（全体作業）
- (2) 9/22（土）祭り本番及び大型資材の片付け、運搬、返却、格納まで
- (3) 9/23（日）①会場点検及び残務片付け
②各自治会館及び祭り倉庫への収納、整理作業
- (4) 9/28（土）18：00～20：00 連合理事会（第1自治会館）