

令和6年度 8月 祭り実行委員会議事録

日時	令和6年8月31日(土) 16:00~17:45	場所	第1自治会館
参加者	吉田、井澤、鷹尾、大畑、苅谷、嘉茂、吉野、(松山、南端：欠席) 書記) 村山		

議 題

1 実行委員会及び担当業務資料について(資料説明:村山)

- (1) 実行委員他、運営に関する組織図関連資料
次の実行委員の組織、業務内容を再確認するとともに、名簿最終版が早期完成できるよう各業務担当からの通報をお願いする旨、説明した。
- ①祭り実行委員会組織図・担当業務図(最終)
 - ②祭り実行委員会組織図・担当業務人員数一覧表(作成中)
 - ③担当業務別の実行委員、自治会班長及び協力者名簿一覧(作成中)
- (2) 警備環境班関連資料
警備関連として勤務時間割の変更及び関係者説明会の日程は調整中である旨、説明した。
- ①神輿開始時間の変更に伴う勤務時間割の変更
 - ②警備関係者名簿(案)

2 子供神輿実施要領、子供神輿参加者資料について(資料説明:嘉茂)

- (1) 参加者への実施要領の連絡は各自治会で行い、TBC様への連絡は嘉茂、村山で配布、説明する。
- (2) 神輿開始地点への神輿運搬は、第1は、菅(軽トラ)、菊池、三枝、松山氏、第2は、嘉茂と、神輿担当者、車両は別途、調整中とする。
- (3) 神輿巡行時の対応
- ①交通誘導等の安全、子供の見守りは実行委員(班長を含む)を主体として行いTBCは協力者として業務のサポートをお願いする。
 - ②拡声器は各自治会で準備し、お囃子ラジカセ等の音量確認等は、法被試着日の9/6、7、9で実施する。その際、軽トラ積載の拡声器の利用を縦列全体か神輿1台毎とするか等を確認する。
 - ③練り歩き途中の休憩時のテーブル等の資材は不要とし、飲み物(小型ペットボトルは総務班準備)を軽トラに積載する。
 - ④赤色誘導灯は、警備と使用時間が競合する為不要とするか、神輿班で代替案を検討する。
 - ⑤国勝神社での9/8神輿お祓い参加者を再確認(TBC確認は村山)して確定する。
なお、国勝神社お祓い料は、10,000円で了承された。

3 会場レイアウト図・会場配置資料他について(資料説明:鷹尾)

- (1) 会場レイアウトは最終案で確定する旨説明した。了承

- ①ガイドマップは速やかに印刷に入ることです承
 - ②スチールパイプテントも4台程度使用するが、組立時間がかかるため慣れた人からの指導を要する。
 - ③テント、テーブル他の配置は、可能な限り借用元毎にまとめて配置の工夫が必要
 - ④会場設営前の準備として、三角コーン、トラロープで運動広場と駐車場の境界、運動広場エリアをマークする予定なので作業協力をお願いしたい。
- (2) 祭りプログラムの裏表紙の協力者欄に神輿誘導支援を加筆し確定する。
- (3) マイクロバス巡回ルート
- ①配布した地図の第1エリアルートに、第2ルートの丘の上公園と土方さん宅前のステーションを加えて確定する。
 - ②マイクロで第1、第2の巡回対応し、事前送迎希望申出者と当日個別送迎希望申し込み者(本部で受付)は、外出支援グループ4台で第1、第2全域を対応する。
 - ③マイクロ巡回の詳細情報は、9/14班長会での班長配布と広報、自治会だよりでのぞみ野全戸に周知する。

4 模擬店、出店、出演情報資料について (鷹尾)

駐車台数と駐車場、テント・テーブル・椅子の所要数及びおにぎり・飲み物所要数の算出と集計結果について説明した。

- (1) 駐車場は、会場内No①、②の他、のぞみ野歯科、旧マルシェ、子供の遊び場を活用して対応する。
- (2) テントの数量が必要なため、スチールパイプテントも活用して対応する。
- (3) テーブル・椅子の数量の細部、過不足の判断は整理中

5 おにぎり、飲み物の配布対象者について

- (1) 個人、グループのどこまでを対象とするかの意見はあったが、資料にある営業参加者以外についてを配布対象とすることで、了承
- (2) 警備は飲み物を1人2本とする他、合計、おにぎり550個、子供飲み物はパックから小型ペットボトルに変更し130個、飲み物は400個で予定し、追加対応とする。
(9/21設営、9/23片付け分それぞれ20個を含む)
- (3) 井澤会計からそれぞれの単価を鷹尾理事まで連絡する事、また、「お礼」については、対象者、金額、品物の案を井澤総務担当班で整理するので次回協議とする。

6 準備、本番の配車等搬送計画(3枚つづり) (鷹尾)

- (1) 作業車両及び作業人員の手配について
 - ①車両手配については、第1は自治会軽トラ以下5台(軽トラ、1t、1.2t、冷蔵車、マイクロバス)確保している。第2でも神輿お祓い日及び当日の神輿参集場所への運搬並びに会場設営、片付け作業に必要な車両及び人員の手配をお願いしたい。
 - ②第1、第2で、表中の車両に同乗する作業員や会場での諸資材受け取り、分配、組立、設営の作業員は、原則、班長と協力者全員参加での作業割当てをお願いしたい。

③祭り倉庫からの搬出には、2 t 車運転の佐藤氏の他に、第1、第2それぞれ2～3名、計6名ほどの人員でお願いしたい。(出入り場所が狭く危険防止と少人数での作業効率化を図る)

④事前、前日、当日、翌日片付け、など細かい配車スケジュールになるが、御協力をお願いしたい。

- (2) 9/22当日の片付けは16：30～18：00の短時間となるため、大物の撤収、運搬、返却を完了し、自治会館等に運びこんだ資材の整理は、別途、翌日対応するような作業段取りの配慮を各自治会でお願いしたい。

7 草刈り作業の予定(説明:鷹尾)

- (1) 臨時駐車場とする子供の遊び場(85街区)の草刈りは、自走草刈機他を使用し9/14に実施する
- (2) 会場設営マーキング作業及び会場草刈りは自走草刈機を使用し9/20に連動して実施する。

8 今後の予定

- (1) 祭り当日までの毎週土曜日 9/7、9/14の3回、実行委員会を実施する。
- ①16：00～17：00 実行委員会
- ②17：00～18：00 太鼓仕上げ
- (2) 9/14(土)各自治会の班長会議の際、実行委員会で配布する資料を活用し、詳細説明を各自治会で実施する。(8月分の再掲)
- (3) 9/15(日)自治会班長以外の協力者への活動班ごとの説明会を予定するが、時間は別示する。(例:警備環境班、競技ゲーム班、他)(8月分の再掲)